

附件 9:

## 探索展区艺术展品展项项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	探索展区艺术展品展项	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市科学技术协会	项目实施单位	深圳市科学馆					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	89 万元	其中： 财政拨款	89 万元		其它 资金	0 万元		
年度目标总体描述	基本完成项目各项工作，包括项目的试运行，验收和开放等。							
绩效内容	绩效目标	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据	1、模型类展品展项，数学之美展品 5 件（套），费用 25 万元。2、互动类展品 2 套。含空间和墙面光影互动，费用 22 万元。3、模型类展品 2 件，墙面和空间模型生物和化学类分子机构类展品各一件，费用 17 万元。4、模型类展品 2 件，墙面和空间模型天文和地理类分子机构类展品各一件，费用 10 万元。5、互动类展品 2 件，墙面和空间类展品展项，费用 15 万元。总计 89 万。			未完成，完成情况为：优美飞链（1 件）99,614.00 元；魔链套环（1 件）249,497.00 元；悬空魔轮（1 件）538,976.00 元。合计 888,087.00 元。		未完成原因是绩效内容为 2015 年上报三年滚动计划内容，建议按 2018 年工作计划及时更新。	
	资金支出进度	首期设计制作费用，二季度支付 50%合同金额，约 44.5 万元；制作安装调试费，四季度支付 50%合同金额，约 44.5 万元。			完成，2018 年 5 月支付首期款 177,617.40 元（总价的 20%），6 月支付二期款 621,660.90 元（总价的 70%），11 月支付尾 88,808.70 元（总价的 10%）。			
产出目标（包	数量目标	科学与艺术展品展项制作一组			完成，将科技，艺术和魔术结合。			

括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作效率等)	质量目标	展品展项运行正常率 95%以上, 展品展项制作安全可靠, 主要技术指标达到要求, 满足《科技馆建设标准》。	展品展项运行正常率 95%以上, 展品展项制作安全可靠, 主要技术指标达到要求, 满足《科技馆建设标准》。	
	工作时效	设计制作, 2018.04-2018.08 完成; 安装调试, 2018.08-2018.11 完成。	完成, 设计制作, 2018.05-2018.08; 安装调试, 2018.08-2018.9	
<b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	<p>1、观众满意度。 普及科学, 优化创新业环境。 普及和宣扬环保科学与知识。 提升深圳科技旅游吸引力</p> <p>2、观众对展示内容满意, 达到科普教育目的。 科学馆展示内容的进一步丰富, 可以更好的传播科学知识, 科学思想, 科学精神, 通过观众喜闻乐见的方式, 提升观众的科学素质, 进一步提升城市的科技创新和创业能力。 通过环保知识的宣传和普及, 让观众了解环保新技术, 科技改变生活等科学思想, 并培育她们养成环保的行为习惯。 科学与艺术展示内容将对现有展厅的展示内容进一步丰富, 深圳有众多的外来务工人员, 寒暑假期间, 外地参观者众多, 可以有效提升科技旅游的吸引力。</p>	<p>达到预期目标值, 将科技, 艺术和魔术结合起来, 让观众不仅感受科学与艺术的魅力, 而且从科学的角度去剖析魔术中的奥秘, 从而激发和培养公众乐于探索与思考的兴趣。 自投入运营以来深受广大观众的喜爱, 特别是节假日, 会有很多观众驻足体验并思考其科学原理, 了解其中的科学原理和奥秘。激发了观众的热情和兴趣。</p>		