

---

# 科技交流与合作项目支出绩效评价报告

项目名称：科技交流与合作

项目单位：深圳市科技开发交流中心

主管部门：深圳市科学技术协会

2020年09月

---

<b>一、项目的基本情况.....</b>	<b>3</b>
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
<b>二、项目绩效情况分析.....</b>	<b>7</b>
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
<b>三、改进建议.....</b>	<b>8</b>
(一) 制度层面.....	8
(二) 操作层面.....	8
(三) 对绩效目标调整的建议.....	8
(四) 其它.....	8
<b>附表.项目评价评分表.....</b>	<b>8</b>

---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为建立务实、规范和有序的“海智计划”工作机制，积极引进海外高层次人才，充分发挥海外人才智力资源优势，为海外科技团体、专家学者为国服务搭建平台，加大辐射带动作用，为促进地方经济社会发展做好服务工作，2013年5月，中国科协“海智计划”领导小组批复同意设立中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地（科协办函外字[2013]58号）。2013年6月，戴北方副书记在《深圳市科协关于中国科协同意设立深圳海智工作基地的报告》（市委办文编号BW[2013]123）中进一步批示，“请深圳市科协按中国科协要求认真做好‘工作基地’的建设工作，尽快拟定工作计划”。2013年7月，深圳市科协将有关工作计划呈报市委，2013年9月，深圳市科技开发交流中心接市科协通知，负责海智工作基地的具体建设工作。

2013年3月，市委组织部向交流中心通知：“根据市人才办《关于建立人才工作基层联系点的通知》（深人才办通[2013]2号）要求，你中心作为市委组织部人才工作处人才工作基层联系点，重点探索国际创新驿站和海外高层次人才交流平台建设，为全市人才工作提供经验。”

2018年5月，市委在《深圳市科协系统深化改革实施方案》（深办发[2018]14）第10点中指出“（前略）发挥好市科技专家委员会办公室、市科技开发交流中心、市科协学会服务中心的作用，围绕我市科技工作者的工作和生活需求，搭建科技工作者交流合作、成果转化、创新创业和成长成才平台。（后略）”，在第16点中明确指出“（前略）围绕建设创新之都的需求，支持市科技开发交流中心开展国际会展、国际科技交流与合作等工作。（后

略)”。为贯彻落实《深圳市科协系统深化改革实施方案》，增强科协组织的政治性、先进性、群众性，新增此项目开展以下工作：1.举办中国“深圳”科技创新活动周，创新周活动期间组织以航空航天、人工智能、生物化学为主题的三场主题活动及配套项目路演。2.参加2场国际知名的科技、人才展会，进一步密切与科技工作者联系，更好地发挥党和政府与广大科技工作者的桥梁纽带作用；3.组织深港（粤港澳大湾区）科技创新交流活动，推动深圳与香港创新资源的对接与合作、促进香港创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。

## （二）资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5296572.00	5296572.00			5296572.00					
项目实际投入	(2)	5130020.80	5130020.80			5130020.80					
资金到位	(3)	5296572.00	5296572.00			5296572.00					
实际支出	(4)	5130020.80	5130020.80			5130020.80					
资金结余	(5)=(3)-(4)	166551.20	166551.20			166551.20					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.86	96.86			96.86					

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.86	96.86			96.86					

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5130020.80	5130020.80		5130020.80
中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地	500000.00	500000.00		500000.00
其他科技交流与合作	320750.00	320750.00		320750.00
政府采购办公设备	32794.00	32794.00		32794.00
中国“深圳”科技创新活动周及科技交流与合作	2500000.00	2500000.00		2500000.00
政府绩效专项	1776476.8	1776476.8		1776476.8

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照深圳加快实施创新驱动发展战略总体部署，结合大众创新万众创业形势和需求，积极打造深圳对外科技及人才交流合作的特色平台，包括：1.拓展国际合作渠道，向深圳的企业和研究机构推介了国际合作项目，组织或协

---

助组织科技交流活动；2.加强海智基地建设工作，有效推动了海外人才项目在深圳落地和产业化；3.落实深圳市人才办“人才工作联系点”的各项工作，组织参加各类人才交流活动；4.提供各类科技专业服务。4.举办中国“深圳”科技创新活动周，打造出和高交会、深圳IT领袖峰会齐名的全国知名科技交流活动品牌。5.参加国际知名的科技、人才展会展会，进一步密切与科技工作者联系，更好地发挥党和政府与广大科技工作者的桥梁纽带作用；6.组织深港（粤港澳大湾区）科技创新交流活动，推动深圳与香港创新资源的对接与合作、促进香港创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。

## 2. 项目年度绩效目标

- 1.拓展国际合作渠道，组织举办3次海智交流活动，参加4次海智交流活动；
- 2.加强海智基地建设工作，运行维护海智工作室1个；
- 3.落实深圳市人才办“人才工作联系点”的各项工作，组织参加3次科技交流活动；
- 4.提供各类科技专业服务，运行维护单位官方网站1个；
- 5.维持单位正常业务工作运转，政府采购购买办公设备1批（6台）；
- 6.举办中国“深圳”科技创新活动周，创新周活动期间组织以航空航天、人工智能、生物化学为主题的3场主题活动及配套项目路演，并同期举办9场分交流会，打造出和高交会、深圳IT领袖峰会齐名的全国知名科技交流活动品牌。
- 7.参加2场国际知名的科技、人才展会，进一步密切与科技工作者联系，更好地发挥党和政府与广大科技工作

---

者的桥梁纽带作用；

8.组织 2 场深港（粤港澳大湾区）科技创新交流活动，推动深圳与香港创新资源的对接与合作、促进香港创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。

## 二、项目绩效情况分析

2019 年度项目全年预算数 529.66 万元，执行数 513.00 万元，预算执行率 96.86%，完成了预算时设定的各项项目绩效目标。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终总得分 99.81 分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

举办海智交流活动场次、举办海智交流活动参加人数、运行维护海智工作室个数、参加海智交流活动场次、参加科技交流合作活动场次、运行维护单位官方网站数量、采购办公设备数量、举办中国“深圳”科技创新活动周主题活动数量、举办中国“深圳”科技创新活动周项目路演数量、举办中国“深圳”科技创新活动周交流分会、参加中国“深圳”科技创新活动周人数、参加科技人才展数量、组织科技人才展参展企业数量、接待科技人才展观众、组织深港科技创新交流活动数量、深港科技创新交流活动参加人数。

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

---

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

个别项目预算设置不够合理。

三、改进建议

(一) 制度层面

无。

(二) 操作层面

应进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

附表. 项目评价评分表

项目评价评分表
---------



一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	529.66 万元	513 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足 额 到 位	足 额 到 位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.99%	2.2	得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不

						合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50% 权重分； 2. 定期归集相关监控数据、资料，得 50% 权重分。
		0				
产出目标		30				
		12				
	举办海智交流活动场次	0.75	3	6	0.75	举办海智交流活动 3 场，则得满分，否则不得分。
	举办海智交流活动参加人数	0.75	180	300	0.75	举办海智交流活动参加人数达到 180 人，则得满分，否则不得分。
	运行维护海智工作室个数	0.75	1	1	0.75	运行维护海智工作室达到 1 个，则得满

						分，否则不得分。
	参加海智交流活动场次	0.75	4	5	0.75	参加海智交流活动场次4场，则得满分，否则不得分。
	参加科技交流合作活动场次	0.75	3	3	0.75	参加科技交流合作活动3场，则得满分，否则不得分。
	运行维护单位官方网站数量	0.75	1	1	0.75	运行维护单位官方网站数量达到1个，则得满分，否则不得分。
	采购办公设备数量	0.75	6	6	0.75	采购办公设备数量6台，则得满分，否则不得分。
	举办中国“深圳”科技创新活动周主题活动数量	0.75	3	4	0.75	举办中国“深圳”科技创新活动周主题活动3场，则得满分，否则不得分。
	举办中国“深圳”科技创新活动周项目路演数量	0.75	3	4	0.75	举办中国“深圳”科技创新活动周项目路演3场，则得满分，否则不得分。
	举办中国“深圳”科技创新活动周交流分会	0.75	9	9	0.75	举办中国“深圳”科技创新活动周交流分会9场，则得满分，否则不得分。
	参加中国“深圳”科技创新活动周人数	0.75	3000	5000	0.75	参加中国“深圳”科技创新活动周人数达到3000人，则得满分，否则不得分。
	参加科技人才展数量	0.75	2	2	0.75	参加科技人才展数量达2场，则得满分，否则不得分。
	组织科技人才展参展企业数量	0.75	20	30	0.75	组织科技人才展参展企业数量达20场，则得满分，否则不得分。

	接待科技人才展观众	0.75	5000	10000	0.75	接待科技人才展观众达 5000 人，则得满分，否则不得分。
	组织深港科技创新交流活动数量	0.75	2	3	0.75	组织深港科技创新交流活动数量达 2 场，则得满分，否则不得分。
	深港科技创新交流活动参加人数	0.75	60	500	0.75	深港科技创新交流活动参加人数达到 60 人，则得满分，否则不得分。
		9.75			0.0	
	举办海智交流活动内容完成率	0.75	100	100	0.75	举办海智交流活动内容完成率达 100%，则得满分，否则不得分。
	海智交流活动出席率	0.75	100	100	0.75	海智交流活动出席率达 100%，则得满分，否则不得分。
	海智工作室运维内容完成率	0.75	100	100	0.75	海智工作室运维内容完成率达 100%，则得满分，否则不得分。
	参加海智交流活动内容完成率	0.75	100	100	0.75	参加海智交流活动内容完成率达 100%，则得满分，否则不得分。
	参加科技交流合作活动内容完成率	0.75	100	100	0.75	参加科技交流合作活动内容完成率达 100%，则得满分，否则不得分。
	单位官方网站运维内容完成率	0.75	100	100	0.75	单位官方网站运维内容完成率达 100%，则得满分，否则不得分。
	采购办公设备验收合格率	0.75	100	100	0.75	采购办公设备验收合格率达 100%，则得满分，否则不得分。

举办中国“深圳”科技创新活动周主题活动完成率	0.75	100	100	0.75	举办中国“深圳”科技创新活动周主题活动完成率达100%，则得满分，否则不得分。
举办中国“深圳”科技创新活动周项目路演完成率	0.75	100	100	0.75	举办中国“深圳”科技创新活动周项目路演完成率达100%，则得满分，否则不得分。
举办中国“深圳”科技创新活动周交流分会完成率	0.75	100	100	0.75	举办中国“深圳”科技创新活动周交流分会完成率达100%，则得满分，否则不得分。
参加科技人才展完成率	0.75	100	100	0.75	参加科技人才展完成率达100%，则得满分，否则不得分。
组织科技人才展参展企业完成率	0.75	100	100	0.75	组织科技人才展参展企业完成率达100%，则得满分，否则不得分。
组织深港科技创新交流活动完成率	0.75	100	100	0.75	组织深港科技创新交流活动完成率达100%，则得满分，否则不得分。
	8.25				
举办海智交流活动及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划举办海智交流活动，则得满分，否则不得分。
海智工作室运维及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划完成海智工作室运维，则得满分，否则不得分。
参加海智交流活动及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划参加海智交流活动，则得满分，否则不得分。
参加科技交流合作活动及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划参加科技交流合作活动，则得满分，否则不得分。

	单位官方网站运维及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划完成单位官方网站运维，则得满分，否则不得分。
	采购办公设备及时性	0.75	2019年6月	2019年6月	0.75	按计划采购办公设备，则得满分，否则不得分。
	举办中国“深圳”科技创新活动周主题活动及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划举办中国“深圳”科技创新活动周主题活动，则得满分，否则不得分。
	举办中国“深圳”科技创新活动周项目路演及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划举办中国“深圳”科技创新活动周项目路演，则得满分，否则不得分。
	举办中国“深圳”科技创新活动周交流分会及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划举办中国“深圳”科技创新活动周交流分会，则得满分，否则不得分。
	参加科技人才展及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划参加科技人才展，则得满分，否则不得分。
	组织深港科技创新交流活动及时性	0.75	2019年12月	2019年12月	0.75	按计划组织深港科技创新交流活动，则得满分，否则不得分。
效果目标		35				
		17.5				
	采购设备投入率	17.5	100	100	17.5	采购设备投入率 =100%则得满分，否则不得分。
		17.5				
	参加活动人员满意度	17.5	90	100	17.5	参加活动人员满意度 ≥ 90，则得满分；

						参加活动人数满意度每降低 5%，则扣 1 分，扣完为止。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	95%	2.38	1. 人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0				
总计		100			99.81	
评价等级		0			优秀	

