

项目支出绩效自评表

项目名称	科技智库与交流			实施年度	2020年			
主管部门	深圳市科学技术协会			实施单位	深圳市科技专家委员会办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2209150.00	1895096.00	1360145.29	10	71.8%	7.18	
	其中：当年财政拨款	2209150.00	1895096.00	1360145.29	—	71.8%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p><b>一、科技专家调研考察：</b>根据专家委员会章程规定的工作任务，根据市政府及相关领导的指示，组织专家顾问委员及相关专家进行相关内容调研考察等活动。提高决策民主化、科学化水平。</p> <p><b>二、科技专家学术交流：</b>充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的学术交流活动。</p> <p><b>三、深圳市科技专家咨询大会：</b>充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。</p> <p><b>四、项目评审组织协调：</b>确保每年项目专家评审工作的顺利进行。提高政府及相关单位的项目决策民主化、科学化水平。</p> <p><b>五、专家活动组织协调：</b>受市政府及相关部门委托，通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。</p> <p><b>六、专家库专家征集：</b>建设好专家库，不断征集专家充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍，完善专家队伍结构，适应日益评审量增加的需要。</p> <p><b>七、2020年专家委网站和信息网站运维：</b>保证正常办公需要。</p> <p><b>八、购置办公设备：</b>保证正常办公需要。</p> <p><b>九、公务接待：</b>预计接待顾问、专家2批次。</p>			<p><b>一、科技专家调研考察：</b>受新冠疫情影响对人员流动及聚集的影响，本项目停止开展。</p> <p><b>二、科技专家学术交流：</b>开展了8次科技专家学术交流活动，完成了年度目标。</p> <p><b>三、深圳市科技专家咨询大会：</b>该项会议必须经市政府批准才能开展，受新冠疫情影响，市政府未下达计划任务，咨询大会未召开。</p> <p><b>四、项目评审组织协调：</b>评审组织协调工作在2020年前期受新冠疫情影响较大，中后期恢复正常，评审活动场次预计5场，实际执行2场。</p> <p><b>五、专家活动组织协调：</b>专家活动期刊预计出刊2次，实际执行2次，完成了年度目标。</p> <p><b>六、专家库专家征集：</b>执行专家库专家征集2批次，完成了年度目标。</p> <p><b>七、2020年专家委网站和信息网站运维：</b>每年正常维护预算已合规如数执行，保证了专家库网络正常运行，完成了年度目标。</p> <p><b>八、购置办公设备：</b>按政府采购计划购置了6台设备，完成了年度目标。</p> <p><b>九、公务接待：</b>执行政府压减一般性支出的规定缩减了三公经费，公务接待费全部冻结未支出。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科技专家调研考察数量	2次	未完成	15	14	受新冠疫情影响对人员流动及聚集的影响，本项目停止开展。
			科技专家学术活动数量	8次	8次			该项会议必须经市政府批准才能开展，受新冠疫情影响，市政府未下达计划任务，咨询大会未召开。
			咨询大会数量	1次	未完成			2020年前期受新冠疫情影响较大，中后期恢复正常，未来拟采取线上网评形式继续开展。
			项目评审组织协调数量	5次	2次			
			专家活动组织协调数量	2次	2次			
			专家库专家征集批次	2批次	2批次			
			专家委网站和专家库维护数量	2次	2次			
			采购办公设备数量	6台	6台			
		预计接待批次	2批次	0批次	执行政府压减一般性支出的规定缩减了三公经费，公务接待费全部冻结未支出。			
质量指标		科技专家调研考察合规性	合规	未完成	15	15	受新冠疫情影响对人员流动及聚集的影响，本项目停止开展。	
	科技专家学术活动合规性	合规	合规	该项会议必须经市政府批准才能开展，受新冠疫情影响，市政府未下达计划任务，咨询大会未召开。				
	咨询大会合规性	合规	未完成					
	项目评审组织协调合规性	合规	合规					
	专家活动组织协调合规性	合规	合规					
	专家库专家征集合规性	合规性	合规					
	专家委网站和专家库正常运行	系统正常运行	系统正常运行					
	采购办公设备质量	合格	合格					
公务接待合规性	合规	未完成	执行政府压减一般性支出的规定缩减了三公经费，公务接待费全部冻结未支出。					
时效指标	科技专家调研考察及时性	及时	未完成	15	14	受新冠疫情影响对人员流动及聚集的影响，本项目停止开展。		
	科技专家学术活动及时性	及时	及时			该项会议必须经市政府批准才能开展，受新冠疫情影响，市政府未下达计划任务，咨询大会未召开。		
	咨询大会及时性	及时	未完成					
	项目评审组织协调及时性	及时	及时					
	专家活动组织协调及时性	及时	及时					
	专家库专家征集及时性	及时	及时					
	专家委网站和信息网站运维及时完成	及时	及时					
	采购办公设备及时性	及时	及时					
公务接待及时性	及时	未完成	执行政府压减一般性支出的规定缩减了三公经费，公务接待费全部冻结未支出。					
成本指标	项目预算金额	1895096	1360145.29	10	7.18	1. 受新冠疫情影响对人员流动及聚集的影响，科技专家调研考察活动停止开展。2. 但因新冠疫情严重，市政府未下达计划任务，科技专家咨询大会未召开。3. 项目评审活动在2020年前期受新冠疫情影响较大，中后期恢复正常，未来拟采取线上网评形式继续开展。4. 执行政府压减一般性支出的规定缩减三公经费，公务接待费全部未支出。		
		不适用	不适用	不适用	—	—		
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—		
		不适用	不适用	不适用	—	—		
	社会效益指标	提高决策民主化、科学化水平	提高决策民主化、科学化水平	未完成	30	30	受新冠疫情影响对人员流动及聚集的影响，本项目停止开展。	
		加强科技学术交流	加强科技学术交流	加强科技学术交流			该项会议必须经市政府批准才能开展，受新冠疫情影响，市政府未下达计划任务，咨询大会未召开。	
		提高政府决策民主化、科学化水平	提高政府决策民主化、科学化水平	未完成				
		保障项目评审组织协调正常进行	保障项目评审组织协调正常进行	保障项目评审组织协调正常进行				
保障专家活动正常进行	专家活动正常进行	专家活动正常进行						
保障专家评审工作	保障专家评审工作	保障专家评审工作						

		专家委网站和专家库正常运行	专家委网站和专家库正常运行	专家委网站和专家库正常运行			
		采购办公设备保障办公	保障办公	保障办公			
		增强与专家交流	有效保障顾问和专家交流	未完成			执行政府压减一般性支出的规定缩减了三公经费，公务接待费全部冻结未支出。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	满意度指标	抽样学术活动参与者满意度	95%	95%	5	5	
		总分			100	92.36	—